CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN LOCAL

Estrategia de Promoción de la Salud y Prevención en el Sistema Nacional de Salud (EPSP)

Acciones clave	Actividades	Fecha o periodo previsto de realización	Observaciones
1.Adhesión a la EPSP	Acuerdo del Pleno de la Adhesión	08/10/2024	
	Nombramiento del coordinador/a	08/10/2024	
	Presentación y difusión a la población	14/10/2024 a 31/10/2024	
2.Mesa Intersectorial	Constitución de la mesa de coordinación intersectorial	31/10/2024	
	Dinamización de la participación ciudadana	14/10/2024 a 31/10/2024	
3.Mapa de recursos comunitarios	Identificación y recogida de la información de los recursos comunitarios	01/10/2024 a 31/10/2024	
	Difusión del mapa de recursos comunitarios	31/10/2024	
4.Seguimiento y monitorización	Actualización anual de la información de los recursos comunitarios y formulario de seguimiento	01/02/20xx a 28/02/20xx	Se realizará anualmente
	Presentación pública del seguimiento de la implementación local de la EPSP.	28/02/20xx	Se realizará anualmente